



AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE TREVIGLIO-CARAVAGGIO"

DI TREVIGLIO

Publicato dal libro n. 5841
dell'Azienda il giorno

08 NOV. 2010

Sede: 24047 Treviglio - P.le Ospedale n.1
C.F. - P.I. n.02585580166

per ricevuti allineati per 15
giorni consecutivi
Resp. U.O. Patrim. CGLL

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 916 DEL 03 NOV. 2010

Servizio/U.O. proponente

Responsabile del procedimento

U.O. Tecnico Patrimoniale

dott. ing. Roberto Premoli

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE FINALE RELATIVA ALLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER L'INSEDIAMENTO CHIRURGIA ONCOLOGICA - ACCREDITAMENTO REPARTO DI GINECOLOGIA - ADEGUAMENTO IMPIANTO SCARICHI MEDICINA NUCLEARE OSPEDALE DI TREVIGLIO (Progetto dell'intervento n° progressivo 14, cod intervento 23 del III Atto Integrativo di Programma Quadro in materia di sanità sottoscritto 03/08/2007).

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE con deliberazione n° 763 del 06.09.2006 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER L'INSEDIAMENTO CHIRURGIA ONCOLOGICA - ACCREDITAMENTO REPARTO DI GINECOLOGIA - ADEGUAMENTO IMPIANTO SCARICHI MEDICINA NUCLEARE Ospedale di Treviglio per una spesa complessiva di € 1.918.000,00= IVA e Spese Tecniche incluse, finanziato con contributo Ministeriale/Regionale così ripartita:

- finanziamento dello stato € 1.502.857,00
- finanziamento della regione € 75.143,00
- finanziamento azienda ospedaliera € 340.000,00

CHE con deliberazione n. 346 del 28.03.2007 venivano aggiudicate le opere di cui sopra all'A.T.I. tra impresa G.G.S. S.r.l. con sede in Vimodrone (MI) (Capogruppo) ed impresa CLIMAGEST S.r.l. di Brescia (Mandante) per un importo di € 1.475.089,33 (IVA inclusa) e per una spesa complessiva di € 1.696.051,33 (IVA, spese tecniche e spese accessorie incluse);

Segue deliberazione n. 916 del

03 NOV. 2010

CHE con deliberazione n. 871 del 16.12.2008 veniva approvato il progetto Opere Complementari per un importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € 2.253.577,16 (IVA e spese tecniche incluse) così finanziato:

- finanziamento dello Stato € 1.502.857,00
- finanziamento della Regione € 75.143,00
- finanziamento Az. Ospedaliera € 675.577,16

✗ **CHE** con delibera n. 486 del 05.06.2009 veniva approvata la variante n.1 per una spesa complessiva di € 2.339.587,19 (IVA e Spese Tecniche comprese) così finanziata:

- finanziamento dello Stato € 1.502.857,00
- finanziamento della Regione € 75.143,00
- finanziamento Az. Ospedaliera € 761.587,19

CHE in data 26.11.2009 il tribunale di Milano pronunciava sentenza di fallimento dell'Impresa G.G.S. S.r.l. di Segrate (MI);

CHE in base all'art. 37 comma 18 del D.Lgs. 163/2006 la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dalla legge in materia;

CHE tale soggetto è stato individuato nella società IMPRESA F.LLI VECCHIERELLI S.r.l. con sede in Milano (MI), come da deliberazione n. 90 del 11.02.2010;

CHE con delibera n. 310 del 31.03.2010 veniva approvata la variante n. 2 per una spesa complessiva di € 2.478.404,70 (IVA e Spese Tecniche comprese) così finanziata:

- finanziamento dello Stato € 1.502.857,00
- finanziamento della Regione € 75.143,00
- finanziamento Az. Ospedaliera € 900.404,70

CHE con la stessa delibera di cui sopra venivano approvate anche le opere in economia per una spesa complessiva € 18.673,13 (IVA compresa) finanziate con mezzi di bilancio dell'Azienda Ospedaliera, portando l'importo complessivo dell'appalto ad € 2.497.077,83 (IVA e spese tecniche comprese) così finanziato:

- finanziamento dello Stato € 1.502.857,00
- finanziamento della Regione € 75.143,00
- finanziamento Azienda Ospedaliera € 919.077,83

CONSIDERATO INOLTRE che, durante il proseguimento delle lavorazioni, è stato strettamente necessario realizzare ulteriori opere in economia per un spesa di € 21.391,51 (IVA compresa) finanziate con mezzi di bilancio dell'Azienda Ospedaliera, portando l'importo complessivo dell'appalto ad € 2.518.469,34 (IVA e spese tecniche comprese) così finanziato:

- finanziamento dello Stato € 1.502.857,00
- finanziamento della Regione € 75.143,00
- finanziamento Azienda Ospedaliera € 940.469,34

CHE durante l'esecuzione dei lavori, sono emerse nuove esigenze aziendali, si sono riscontrati alcuni imprevisti ed è stata modificata la normativa, per cui prima di procedere alla consegna e all'accreditamento si è reso necessario effettuare alcune ulteriori opere, meglio specificate nella relazione tecnica agli atti presso l'U.O. Tecnico Patrimoniale redatta dal progettista e D.L. Arch. Emilio Molinaro, che hanno reso necessario la redazione di una perizia finale;

PRESO ATTO che le modifiche di cui sopra comportano un aumento di spesa di € 156.706,77 (al netto del ribasso d'asta ed IVA compresa);

CHE a seguito dell'incarico di Direttore Lavori affidato all'Arch. Emilio Molinaro con deliberazione n° 359 del 02.04.2007, era previsto di corrispondere alla stesso un importo di € 41.463,25 Iva e 2% compresi per il periodo previsto dalla data di consegna lavori fino alla data di fine lavori fissata al 31.01.2009;

CHE il disciplinare d'incarico prevedeva all'art. 5 che, nel caso i lavori per qualsiasi ragione si sarebbero protratti, doveva essere corrisposto al professionista un contributo di € 250,00 al giorno lavorativo successivo alla data sopraccitata;

PERTANTO in data 16.10.2009 l'Arch. Emilio Molinaro con propria comunicazione prot. A.O. n° 25648 del 20.10.2009 proponeva la chiusura a corpo delle prestazioni per un totale generale di € 109.213,25 Iva e 2% compresi, che successivamente in data 05.10.2010 con comunicazione prot. A.O. n° 26544 del 12.10.2010 presentava una nuova proposta conclusiva pari a € 129.438,00 Iva e 2% compresi;

CONSIDERATO quanto richiesto dalla stesso professionista, ed a seguito degli accordi in transazione, con comunicazione del 12.10.2010 prot. A.O. n° 27193 in pari data l'Arch. Emilio Molinaro conferma l'accordo definitivo in relazione ai costi sostenuti per la Direzione Lavori a partire dal 01.02.2009 a 21.09.2010 stabilito in € 61.200,00 Iva e 2% compresi;

TENUTO CONTO inoltre, che con deliberazione n° 379 del 11.04.2007 è stato affidato all'Ing. Federico Nozza l'incarico professionale per il collaudo statico delle opere in Cemento Armato per una spesa di € 2.937,60 IVA e 2% compresi;

CHE con delibera con deliberazione n° 600 del 18.06.2007 è stato affidato all'Arch. Achille Bonardi l'incarico professionale per il collaudo tecnico amministrativo per le opere edili ed impiantistiche per una spesa di € 14.504,40 IVA e 2% compresi;

PERTANTO a seguito delle diverse variazioni dell'importo di progetto, il compenso del Responsabile del Procedimento è stato nuovamente definito nella misura totale di € 7.975,35;

TENUTO CONTO di quanto sopra si precisa che il nuovo importo complessivo dell'appalto ammonta ad € 2.748.677,47 (IVA e Spese Tecniche comprese) così finanziato:

- finanziamento dello Stato	€ 1.502.857,00
- finanziamento della Regione	€ 75.143,00
- finanziamento Az. Ospedaliera	€ 1.170.677,47

DATO ATTO che il responsabile del presente provvedimento è il Dott. Ing. Roberto Premoli dell'U.O. Tecnico Patrimoniale;

PRESO ATTO delle attestazioni rese dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, alla relativa registrazione al conto patrimoniale n. 31100216;

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per le rispettive competenze;

DELIBERA


- 1) di approvare, per le motivazioni e precisazioni illustrate in premessa, gli elaborati progettuali relativi alla variante finale (agli atti presso l'U.O. Tecnico Patrimoniale) presentati dall'Arch. Emilio Molinaro di Varese relativi alle opere di variante finale dell'importo di € 156.706,77 (IVA comprese);
- 2) di approvare inoltre le opere in economia di € 21.391,51 (IVA compresa);
- 3) di liquidare all'Arch. Emilio Molinaro l'importo di € 61.200,00 IVA e 2% compresi, quale compenso per la Direzione Lavori per il periodo 01/02/2009 al 21/09/2010;



Segue deliberazione n. 916 del 03 NOV. 2010

- 4) di approvare il nuovo quadro economico di spesa di € 2.748.677,47 (IVA, spese tecniche ed opere in economia comprese) così finanziato:
 - finanziamento dello Stato € 1.502.857,00
 - finanziamento della Regione € 75.143,00
 - finanziamento Az. Ospedaliera € 1.170.677,47
- 5) di finanziare la spesa complessiva di € 239.298,28 con mezzi propri di bilancio, al conto patrimoniale n. 31100216;
- 6) di dare atto che il responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento è il Dott. Ing. Roberto Premoli dell'U.O. Tecnico Patrimoniale;
- 7) di comunicare la decisione alle persone, UU.OO. e Servizi dell'Azienda interessati e al Collegio Sindacale per la dovuta informazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Cesare Ercole)



Segue deliberazione n. 916 del 03 NOV 2010



ATTESTAZIONI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

SERVIZIO O UNITA' OPERATIVA PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

IL RESPONSABILE

Roberto Ricci

UNITA' OPERATIVA ECONOMICO-FINANZIARIA

Il costo relativo al presente provvedimento verrà imputato al seguente conto patrimoniale n. 31100216: Ristrutturazione locali insediamento Chirurgia Oncologica - accreditamento reparto Ostetricia Ginecologia - Adeguamento impianto scarichi Medicina Nucleare - Ospedale di Treviglio. € 239.298,22.

IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. Giovanni Palazzo

IL RESPONSABILE

UNITA' OPERATIVA CONTROLLO DI GESTIONE

Il costo/ricavo relativo al presente provvedimento verrà imputato al/ai seguenti centri di costo:

Cdc _____ Importo _____

Cdc _____ Importo _____

Il Responsabile
Controllo di Gestione

IL RESPONSABILE

Nofre...

Parere del Direttore Amministrativo

Favorevole

Sfavorevole per i seguenti motivi:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Vincenzo...

Parere del Direttore Sanitario

Favorevole

Sfavorevole per i seguenti motivi:

Antonio...
IL DIRETTORE SANITARIO
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Massimo Pontoni)

