Il Direttore Generale
(Dr. Cesare Ercole)

AZIENDA OSPEDALIERA
"OSPEDALE TREVIGLIO-CARAVAGGIO"

DI TREVIGLIO

Pubblicato all'Albo on line dell'Azienda il giorno
09 APR. 2010
per rimanervi affisso per 15 giorni consecutivi
Resp. U.O.A.A.G.G.LL.

Sede: 24047 Treviglio - P.le Ospedale n.1
C.F. - P.I. n.02585580166

Immediatamente esecutivo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 310 DEL 31 MAR. 2010

Servizio/U.O. proponente

U.O. Tecnico Patrimoniale

Responsabile del procedimento

dott. ing. Roberto Premoli

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.2 RELATIVA ALLE OPERE DI *RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER L'INSEDIAMENTO CHIRURGIA ONCOLOGICA – ACCREDITAMENTO REPARTO DI GINECOLOGIA – ADEGUAMENTO IMPIANTO SCARICHI MEDICINA NUCLEARE* OSPEDALE DI TREVIGLIO.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE con deliberazione n° 763 del 06.09.2006 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER L'INSEDIAMENTO CHIRURGIA ONCOLOGICA – ACCREDITAMENTO REPARTO DI GINECOLOGIA – ADEGUAMENTO IMPIANTO SCARICHI MEDICINA NUCLEARE Ospedale di Treviglio per una spesa complessiva di € 1.918.000,00= IVA e Spese Tecniche incluse, finanziato con contributo Ministeriale/Regionale così ripartita:

- finanziamento dello stato € 1.502.857,00
- finanziamento della regione € 75.143,00
- finanziamento azienda ospedaliera € 340.000,00

CHE con deliberazione n. 346 del 28.03.2007 venivano aggiudicate le opere di cui sopra all'A.T.I. tra impresa G.G.S. s.r.l. con sede in Vimodrone (MI) (Capogruppo) ed impresa CLIMAGEST s.r.l. di Brescia (Mandante) per un importo di € 1.475.089,33 (IVA inclusa) e per una spesa complessiva di € 1.696.051,33 (IVA, spese tecniche e spese accessorie incluse);

CHE con deliberazione n. 871 DEL 16.12.2008 veniva approvato il progetto Opere Complementari per un importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € 2.253.577,16 (IVA e spese tecniche incluse) così finanziato:

- finanziamento dello Stato € 1.502.857,00
- finanziamento della Regione € 75.143,00
- finanziamento Az. Ospedaliera € 675.577,16

CHE con delibera n. 486 del 05.06.2009 veniva approvata la delibera di variante n.1 per una spesa complessiva di € 2.339.587,19 (IVA e Spese Tecniche comprese) così finanziata:

- finanziamento dello Stato € 1.502.857,00
- finanziamento della Regione € 75.143,00
- finanziamento Az. Ospedaliera € 761.587,19

CHE in data 26.11.2009 il tribunale di Milano pronunciava sentenza di fallimento dell'Impresa G.G.S. s.r.l. di segrate (MI);

CHE in base all'art. 37 comma 18 del D.Lgs. 163/2006 la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dalla legge in materia;

CHE tale soggetto è stato individuato nella società IMPRESA F.LLI VECCHIERELLI s.r.l. con sede in Milano (MI), come da deliberazione n. 90 del 11.02.2010;

CHE a seguito della completa ristrutturazione del quarto piano, per rinnovare il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale, prima dell'inizio della fase dei lavori sono emerse nuove esigenze aziendali meglio specificate nella relazione tecnica agli atti presso l'U.O. Tecnico Patrimoniale redatta dal progettista e D.L. arch. Emilio Molinaro, che hanno reso necessario la redazione della perizia di variante n.2;

PRESO ATTO che le modifiche di cui sopra comportano un aumento di spesa di € 102.050,80 (al netto del ribasso d'asta ed IVA compresa) portando l'importo complessivo dell'appalto ad € 2.478.404,70 (IVA e Spese Tecniche comprese) così finanziato:

- finanziamento dello Stato € 1.502.857,00
- finanziamento della Regione € 75.143,00
- finanziamento Az. Ospedaliera € 900.404,70

RITENUTO pertanto per motivi di convenienza temporale, economica e di continuità dell'appalto di incaricare l'arch. Emilio Molinaro di Varese, già progettista dell'opera principale di RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER L'INSEDIAMENTO CHIRURGIA ONCOLOGICA – ACCREDITAMENTO REPARTO DI GINECOLOGIA – ADEGUAMENTO IMPIANTO SCARICHI MEDICINA NUCLEARE Ospedale di Treviglio, a redigere la perizia in questione per un importo di € 36.000,00;

VISTO il progetto di variante n.2 del succitato professionista agli atti presso l'U.O. Tecnico Patrimoniale;

CONSIDERATO che i lavori sono strettamente necessari all'ottenimento dell'accreditamento ASL;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori sono state realizzate anche opere in economia dell'importo di € 18.673,13 (IVA compresa) finanziate con mezzi di bilancio dell'Azienda Ospedaliera, portando l'importo complessivo dell'appalto ad € 2.497.077,83 (IVA e spese tecniche comprese) così finanziato:

- finanziamento dello Stato € 1.502.857,00
- finanziamento della Regione € 75.143,00
- finanziamento Azienda Ospedaliera € 919.077,83

DATO ATTO che il responsabile del presente provvedimento è il Dott. Ing. Roberto Premoli dell'U.O. Tecnico Patrimoniale;

PRESO ATTO delle attestazioni rese dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, alla relativa registrazione al conto patrimoniale n. 31100216;

Segue deliberazione n. 310 del 31 MAR 2010

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per le rispettive competenze;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni e precisazioni illustrate in premessa, gli elaborati progettuali (agli atti presso l'U.O. Tecnico Patrimoniale) presentati dall'Arch. Emilio Molinaro di Varese relativi alle opere di variante n.2 dell'importo di € 138.817,51 (IVA e spese tecniche comprese) ;
2) di approvare inoltre le opere in economia di € 18.673,13 (IVA compresa);
3) di approvare il nuovo quadro economico di spesa di € 2.497.077,83 (IVA, spese tecniche ed opere in economia comprese) cosi finanziato:
   - finanziamento dello Stato € 1.502.857,00
   - finanziamento della Regione € 75.143,00
   - finanziamento Az. Ospedaliera € 919.077,83
4) Di liquidare all'arch. Emilio Molinaro l'importo di € 36.000,00 IVA e 2% compresi;
5) Di finanziare la spesa complessiva di € 138.817,51 (IVA e spese tecniche incluse) riguardante la perizia n.2, con mezzi propri di bilancio, al conto patrimoniale n. 31100216;
6) Di finanziare altresì la spesa di € 18.673,13 (IVA compresa) riguardante le opere in economia, con mezzi propri di bilancio, al conto patrimoniale n. 31100216;
3) di dare atto che il responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento è il Dott. Ing. Roberto Premoli dell'U.O. Tecnico Patrimoniale;
4) di comunicare la decisione alle persone, UU.OO. e Servizi dell'Azienda interessati e al Collegio Sindacale per la dovuta informazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Cesare Ercole)

Libro delle deliberazioni del Direttore Generale

Foglio n. 2266

Il Direttore Generale
(Dr. Cesare Ercole)

Segue deliberazione n. 310 del 31 MAR 2010

AZIENDA OSPEDALIERA TREVIGLIO CARAVAGGIO

ATTESTAZIONI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

SERVIZIO O UNITA' OPERATIVA PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

IL RESPONSABILE
Roberto

UNITA' OPERATIVA ECONOMICO-FINANZIARIA

Il costo relativo al presente provvedimento verrà imputato al seguente conto patrimoniale n. 31100216: Ristrutturazione locali insediamento Chirurgia Oncologica – accreditamento reparto Ostetricia Ginecologia – Adeguamento impianto scarichi Medicina Nucleare - Ospedale di Treviglio.

€ 138.817,51.-

IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. Giovanni Pelazzo

IL RESPONSABILE _____

UNITA' OPERATIVA CONTROLLO DI GESTIONE

Il costo/ricavo relativo al presente provvedimento verrà imputato al/ai seguenti centri di costo:

Cdc _____ Importo _____

Cdc _____ Importo _____

Il Responsabile
Controllo di Gestione
Nofroni dott.ssa Eleonora

IL RESPONSABILE _____

Parere del Direttore Amministrativo

X Favorevole

O Sfavorevole per i seguenti motivi:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Vincenzo Caputo)

Parere del Direttore Sanitario

X Favorevole

O Sfavorevole per i seguenti motivi:

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Humberto Pontoni)