Libro delle deliberazioni del Direttore Generale

Foglio n. 3460

Il Direttore Generale
(Dr. Cesare Ercole)

AZIENDA OSPEDALIERA
"OSPEDALE TREVIGLIO-CARAVAGGIO"

DI TREVIGLIO

Pubblicato all'albo pretorio dell'Azienda il giorno
09 GIU. 2009

Sede: 24047 Treviglio - P.le Ospedale n.1
C.F. - P.I. n.02585580166

per rimanervi affisso per 15 giorni consecutivi
Resp. U.O.A.G.L.L.

Immediatamente esecutivo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 486 DEL 05 GIU. 2009

Servizio/U.O. proponente

U.O. Tecnico Patrimoniale

Responsabile del procedimento

dott. ing. Roberto Premoli

OGGETTO: APPROVAZIONE LAVORI IN VARIANTE RELATIVI ALLE OPERE DI *RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER L'INSEDIAMENTO CHIRURGIA ONCOLOGICA – ACCREDITAMENTO REPARTO DI GINECOLOGIA – ADEGUAMENTO IMPIANTO SCARICHI MEDICINA NUCLEARE* OSPEDALE DI TREVIGLIO.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE con deliberazione n° 763 del 06.09.2006 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER L'INSEDIAMENTO CHIRURGIA ONCOLOGICA – ACCREDITAMENTO REPARTO DI GINECOLOGIA – ADEGUAMENTO IMPIANTO SCARICHI MEDICINA NUCLEARE Ospedale di Treviglio per una spesa complessiva di € 1.918.000,00= IVA e Spese Tecniche incluse, finanziato con contributo Ministeriale/Regionale così ripartita:

- finanziamento dello stato € 1.502.857,00
- finanziamento della regione € 75.143,00
- finanziamento azienda ospedaliera € 340.000,00

CHE con deliberazione n. 346 del 28.03.2007 venivano aggiudicate le opere di cui sopra all'A.T.I. tra impresa G.G.S. s.r.l. con sede in Vimodrone (MI) (Capogruppo) ed impresa CLIMAGEST s.r.l. di Brescia (Mandante) per un importo di € 1.475.089,33 (IVA inclusa) e per una spesa complessiva di € 1.696.051,33 (IVA, spese tecniche e spese accessorie incluse);

CHE con deliberazione n. 871 DEL 16.12.2008 veniva approvato il progetto Opere Complementari per un importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € 2.006.641,03 (IVA inclusa);

CHE l'Azienda Ospedaliera, a seguito di recenti rilievi effettuati dall'ASL ed ulteriori richieste da parte del personale sanitario del reparto interessato, hanno comportato ulteriori modifiche, prima dell'accreditamento e dell'utilizzo del reparto, meglio specificate nella Relazione Tecnica facente parte della documentazione di Perizia.

PRESO ATTO che le modifiche di cui sopra comportano un aumento di spesa di € 74'037/64 ~~73.680,90~~ (al netto del ribasso d'asta ed IVA compresa) portando l'importo complessivo dell'appalto ad € 2.339.587,19 (IVA e Spese Tecniche comprese);

RITENUTO pertanto di incaricare l'arch. Emilio Molinaro di Varese, già progettista dell'opera principale di RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER L'INSEDIAMENTO CHIRURGIA ONCOLOGICA – ACCREDITAMENTO REPARTO DI GINECOLOGIA – ADEGUAMENTO IMPIANTO SCARICHI MEDICINA NUCLEARE Ospedale di Treviglio, a redigere il progetto per le opere di variante;

VISTO il progetto di variante del succitato professionista agli atti presso l'U.O. Tecnico Patrimoniale;

CONSIDERATO che i lavori sono strettamente necessari all'ottenimento dell'accreditamento ASL;

DATO ATTO che il responsabile del presente provvedimento è il Dott. Ing. Roberto Premoli dell'U.O. Tecnico Patrimoniale;

PRESO ATTO delle attestazioni rese dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, alla relativa registrazione al conto patrimoniale n. 31100216;

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per le rispettive competenze;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni e precisazioni illustrate in premessa, gli elaborati progettuali (agli atti presso l'U.O. Tecnico Patrimoniale) presentati dall'Arch. Emilio Molinaro di Varese relativi alle opere di variante;
2) di finanziare la spesa complessiva di € 2.339.587,19= IVA, spese tecniche incluse, al conto patrimoniale n. 31100216.
3) di dare atto che il responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento è il Dott. Ing. Roberto Premoli dell'U.O. Tecnico Patrimoniale;
4) di comunicare la decisione alle persone, UU.OO. e Servizi dell'Azienda interessati e al Collegio Sindacale per la dovuta informazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Cesare Ercole)

Libro delle deliberazioni del Direttore Generale

Foglio n. 3462

Il Direttore Generale
(Dr. Cesare Ercole)

Segue deliberazione n. 486 del 05 GIU. 2009

ATTESTAZIONI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

SERVIZIO O UNITA' OPERATIVA PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

IL RESPONSABILE
Roberto Puel

UNITA' OPERATIVA ECONOMICO-FINANZIARIA

Il costo relativo al presente provvedimento verrà imputato al seguente conto patrimoniale n. 31100216: Ristrutturazione locali insediamento Chirurgia Oncologica – accreditamento reparto Ostetricia Ginecologia – Adeguamento impianto scarichi Medicina Nucleare - Ospedale di Treviglio. € 2.339.587,19

IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
IL RESPONSABILE Dott. Giovanni Paluzzo

UNITA' OPERATIVA CONTROLLO DI GESTIONE

Il costo/ricavo relativo al presente provvedimento verrà imputato al/ai seguenti centri di costo:

Cdc _____ Importo _____

Cdc _____ Importo _____

IL RESPONSABILE Il Responsabile
Controllo di Gestione
Nofroni d.ssa Loredana

Parere del Direttore Amministrativo

X Favorevole

O Sfavorevole per i seguenti motivi:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Vincenzo Chiamponi)

Parere del Direttore Sanitario

X Favorevole

O Sfavorevole per i seguenti motivi:

IL DIRETTORE SANITARIO
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Humberto Pontoni)